

SECTION 1.1

Travaux réalisés 2016 / 2018

- Site propre
- Faire PV de réception

Travaux réalisés en 2022

- Cami de l'Europe

Travaux prévus en 2023

- Cami de France
- Cami de la Citadelle
- Cami de las Ascumas
- Cami de la Ribera
- Carrer d'Amont
- Carrer de Davant

Etude et Travaux 2023

- Création CVCB sur RD32 (Cycloport) GR203

SECTION 3.2

Travaux réalisés 2021

- Signalisation et protection réalisées en 2022

SECTION 3.3

Travaux en étude

- Début négociation foncière 2023

Conventions

Convention générale hors agglomération
PV de remise à valider en 2023

Convention en agglomération
PV de remise à valider en 2023
(Cami de l'Europe)

SECTION 2.1

Travaux réalisés 2022

- Avec traitement des carrefours

SECTION 2.2

Travaux réalisés 2021

- Site propre
- Mise en place signalisation 2022

SECTION 2.1

Travaux réalisés 2021

- Site propre
- Signalisation réalisée en 2022

Travaux en étude conjointe ZAC

- RD32 / Chemin du Soula

SECTION 4.1

Travaux en étude

- Attente marché
- Attente études faune et flore

SECTIONS 5.1 et 5.2

Travaux réalisés 2020

- Signalisation réalisée en 2022

SECTIONS 6.2 et 6.3

Travaux réalisés 2020

SECTION 6.1

Travaux réalisés 2021

- Mise en place signalisation et carrefour 2022